

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
7. Modernisering af industrifiskerihavnen	6.675.000	÷ 1.325.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1978 (april–december).		
IGANGSÆTTELSE: April 1978.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1986.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	—1.000 kr.—	
Totaludgift pr. januar 1983		47.610
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		285
c) Andre reguleringer		200
Revideret totaludgift ultimo december 1984		47.695
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	285	
Besparelse	1.610	
Tillægsbevilling i alt		÷ 1.325

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Af besparelsen er 1.410.000 kr. kompensation for et merforbrug på 1.334.178. kr. i 1983. (Dette merforbrug fremkom som følge af, at entreprenøren arbejdede hurtigere end bygherren havde påregnet).

En besparelse på 200.000 kr. skyldes et generelt krav om besparelser.

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
11. Udvidelse af fiskerihavnen	4.240.000	÷ 3.650.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1977–78.		
IGANGSÆTTELSE: Januar 1977.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1988.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	—1.000 kr.—	
Totaludgift pr. januar 1983		46.430
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		10
Revideret totaludgift ultimo december 1984		46.440
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	390	
PL-regulering	10	
Besparelse	4.050	
Tillægsbevilling i alt		÷ 3.650

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Ved Akt 249 11/4 84 er der anvist en besparelse på 3.000.000 kr. som kompensation for en ekstraordinær bevilling til oprensning i indsejlingen til Esbjerg havn. En besparelse på 1.050.000 kr., skyldes et generelt krav om besparelser.