

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
17. Etablering af havnearealer og kajer mod øst	8.680.000	90.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: Akt. 231 14/4 1982 og FL 1983.

IGANGSÆTTELSE: April 1982.

FÆRDIGGØRELSE: December 1988.

	Samlede udgifter —1.000 kr.—	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983		49.330
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		416
Revideret totaludgift ultimo december 1984		49.746
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	624	
PL-regulering	416	
Mindreforbrug	950	
Tillægsbevilling i alt	90	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	950	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Mindreforbruget skyldes at arbejdet med etableringen af en ny kaj er blevet forsinket.

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
21. Uddybning af trafikhavnsbassinet	2.600.000	÷ 1.970.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1984.

IGANGSÆTTELSE: Januar 1984.

FÆRDIGGØRELSE: December 1988.

	Samlede udgifter —1.000 kr.—	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983		6.200
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		30
Revideret totaludgift ultimo december 1984		6.230
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	30	
Mindreforbrug	2.000	
Tillægsbevilling i alt	÷ 1.970	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	2.000	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Mindreforbruget skyldes, at uddybningen af trafikhavnsbassinet har måttet udskydes, fordi miljøgodkendelsen af klappingen af det uddybede materiale er blevet anket.