

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
23. Ombygning af Baconkaj	4.700.000	2.890.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1983.

IGANGSÆTTELSE: Januar 1983.

FÆRDIGGØRELSE: December 1985.

	Samlede udgifter 1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983		17.200
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		980
Revideret totaludgift ultimo december 1984		18.180
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	5.510	
PL-regulering	980	
Mindreforbrug	3.600	
Tillægsbevilling i alt	2.890	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	3.600	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Mindreforbruget skyldes, at ombygningen af Baconkaj er blevet forsinket, fordi det først midt på året blev afklaret, hvornår DFDS ville indsætte ny og større tonnager på containertrafikken til England.

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
25. Sikring af Skallingende	0	30.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1982.

IGANGSÆTTELSE: Januar 1982.

FÆRDIGGØRELSE: December 1985.

	Samlede udgifter 1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1984		6.200
Revideret totaludgift ultimo december 1984		6.200
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	740	
Mindreforbrug	710	
Tillægsbevilling i alt	30	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	710	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Mindreforbruget skyldes, at de fortsatte undersøgelser af udviklingen af kysten omkring Skalling Ende kun er udført i mindre omfang i 1984. Undersøgelserne vil blive fortsat.