

ad 70.01.07. Anskaffelse af busser	B 9.707.000	TB ÷ 851.400
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1983.		
IGANGSÆTTELSE: 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: 1985.		

	Samlede udgifter -----1.000 kr.-----	Statsudgift -----
Totaludgift pr. ultimo 1983 (indeks 411)		15.792,4
Senere reguleringer:		
Projektnedsættelse		÷ 2.567,2
Indeksregulering		717,0
Revideret totaludgift ultimo december 1984 (indeks 440)		13.942,2
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		873,5
PL-regulering		975,1
Besparelse		900,0
Mindreforbrug		1.800,0
Tillægsbevilling i alt		÷ 851,4
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (indeks 396)		1.800,0

ANDRE BEMÆRKNINGER: Den forudsatte busdrift har vist sig at kunne varetages med et mindre antal busser end påregnet ved den oprindelige bevillingsansøgning. Endvidere er de indkøbte lufthavnsbusser anskaffet til en gunstigere pris end forventet. Det forventede mindreforbrug til genbevilling er en konsekvens af tidsforskydning af planen for færdiggørelse af Busterminal/Apron Tower.

Kompenserende besparelse for konto § 16.05.31.52.03

	0,9 mill. kr.
--	---------------

ad 70.01.08. Projektering af remotestandpladser i hangarområdet	B 500.000	TB 55.500
--	--------------	--------------

PROJEKTBEKRIVELSE:
HJEMMEL: FL 1984.
IGANGSÆTTELSE: 1984.
FÆRDIGGØRELSE: 1984.

	Samlede udgifter -----1.000 kr.-----	Statsudgift -----
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 461)		500,0
Senere reguleringer:		
Indeksregulering		55,5
Revideret totaludgift ultimo december 1984 (indeks 512)		555,5
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		55,5

ANDRE BEMÆRKNINGER:

Korrektion til FFL 1984 foretaget i december 1983

	÷ 1,5 mill kr.
--	----------------