

	B	TB
ad 70.01.14. Projektering af finger A, Bygninger	3.000.000	÷ 2.883.500
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1984.		
IGANGSÆTTELSE: 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: 1985.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396).....		9.900,0
Senere reguleringer:		
Indeksregulering		1.100,0
Revideret totaludgift ultimo december 1984 (indeks 440).....		11.000,0
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		11,5
Besparelse.....		1.500,0
Mindreforbrug		1.395,0
Tillægsbevilling i alt		÷ 2.883,5
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (indeks 396).....		1.395,0
ANDRE BEMÆRKNINGER:		
Besparelse vedr. FL 1984 i marts 1984		1,5 mill. kr.
Projektering senere lagt som følge af igangværende overvejelser om fingerens og det tilhørende transportsystems endelige udformning.		

	B	TB
ad 70.01.15. Kontorbygning Vest og del af tværfinger A	13.500.000	÷ 13.005.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1984.		
IGANGSÆTTELSE: 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: 1986.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396).....		37.500,0
Senere reguleringer:		
Indeksregulering		4.166,7
Revideret totaludgift ultimo december 1984 (indeks 440).....		41.666,7
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		49,5
Omdisponering ifølge aktstykke.....		÷ 9.500,0
Mindreforbrug		3.554,5
Tillægsbevilling i alt		÷ 13.005,0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (indeks 396).....		3.554,5
ANDRE BEMÆRKNINGER:		
Korrektion til FFL 1984 foretaget i december 1983		÷ 3,0 mill. kr.
Der henvises til Akt 38 26/10 83		÷ 9,5 mill. kr.
Opgørelse af det endelige behov for kontorarealer har været mere tidsrøvende end oprindeligt antaget, hvilket har medført, at programmering m.v. er blevet forsinket.		