

	B	TB
ad 17. Restaurering af Koldinghus	7.500.000	÷ 1.980.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: 1. etape: Akt 124 9/12 75. 2. etape: Akt 287 2/5 79. 3. etape: Akt 46 28/10 81. Kompletteringsarbejder: Akt 159 12/1 83.		
IGANGSÆTTELSE: 1975.		
FÆRDIGGØRELSE: 1989.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	—————1.000 kr.—————	—————
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)	57.160	34.300
Senere reguleringer:		
Forventede prisstigninger	6.520	3.910
Revideret totaludgift ultimo december 1984	63.680	38.210
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		—
PL-regulering		555
Merudgifter iflg. aktstykke		—
Andre merudgifter		—
Besparelse		—
Mindreforbrug		÷ 2.535
		—————
Tillægsbevilling i alt!)		÷ 1.980
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		÷ 2.535

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: fra

1980	1981
jan. 79	jan. 80
indeks 253	indeks 285
144.000	515.000

I januar 1983 priser (indeks 396) i alt 940.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Udgifterne vedrører 2., 3. og 4. etape der udføres sideløbende jfr. Akt 159 12/1 83, hvorved der også er sket en revision af tidligere budgetoverslag. Arbejderne er forsinkede.