

	B	TB
ad 27. Eremitagen. Udvendig istandsættelse af sandstenspartier, 1. og 2. etape	-	2.230.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 458 30/5 79, Akt 485 27/6 80.		
IGANGSÆTTELSE: 1979.		
FÆRDIGGØRELSE: 1993.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		22.600
Senere reguleringer:		
Forventede prisstigninger		5.600
Revideret totaludgift ultimo december 1984		28.200
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		1.990
PL-regulering		240
Merudgifter iflg. aktstykke		-
Andre merudgifter		-
Besparelse		-
Mindreforbrug		-

Tillægsbevilling i alt ¹⁾		2.230
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		-

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: fra:

1980	1981	1982	1983
jan. 80	jan. 80	jan. 81	jan. 82
indeks 285	indeks 285	indeks 317	indeks 359
1.934.000	1.311.000	954.000	440.000

I januar 1983 priser (indeks 396) i alt 6.190.000 kr. Efter anvendelsen af det søgte beløb vil der pr. 31/12 84 restere genbevillinger af uudnyttede bevillinger på 4.200.000 kr. (januar 1983, indeks 396).

ANDRE BEMÆRKNINGER: De i tidligere finansår iværksatte arbejder er forsinkede hovedsagelig på grund af vanskeligheder med at skaffe den fornødne stukkator- og stenhuggerarbejdskraft. Udgifterne ved de i 1984 udførte arbejder er afholdt af beløb, der søges som genbevillinger af uforbrugte bevillinger fra 1980 og 1981.