

| | B | TB |
|--|---------------------|-------------|
| 70.03. Statsbiblioteket, opførelse af kældermagasin | 3.359.500 | 2.243.900 |
| PROJEKTBEKRIVELSE: | | |
| HJEMMEL: Akt 79 24/11 82. | | |
| IGANGSÆTTELSE: 1983. | | |
| FÆRDIGGØRELSE: 1985. | | |
| | Samlede udgifter | Statsudgift |
| | -----1.000 kr.----- | ----- |
| Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396) | | 9.621 |
| Senere reguleringer: | | |
| Fastpriskontrahering | | ÷ 157 |
| Omkostningsstigninger | | 1.024 |
| Andre reguleringer | | 470 |
| Revideret totaludgift ultimo december 1984 (indeks 440) | | 10.958 |
| Forslag om tillægsbevilling: | | |
| PL-regulering | | 467 |
| Merudgifter ifølge aktstykke | | 1.777 |
| | | ----- |
| Tillægsbevilling i alt | | 2.244 |

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG MERUDGIFTER: Udgift til grundvandssænkning betinget af geotekniske undersøgelser 75.000 kr. Særbidrag til Århus kommune p.g.a. for høj udnyttelse i.h.t. kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyning 180.000 kr. Ny el-hovedforsyning til Statsbibliotekets hovedbygning 65.000 kr. Ændring af afdræningsforhold og prisindhentning på isolering og fugtmembran 100.000 kr. Varmegenvinding på ventilation i.h.t. nyt bygningsreglement 50.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: De accepterede licitationstilbud var 157.200 kr. lavere end forventet i prisoverslaget. For at fremskynde færdiggørelsen af magasinbyggeriet søges 1.776.800 kr., jfr. Akt 59 21/11 84.