

ministeriets planlægningsberedskab i relation til folketinget (lovforberedelse) og finansministeriet (bevillingslove).

I henhold til gældende bevillingsregler var det således tanken at overføre sparede beløb til anskaffelseskonti fra øvrige konti, herunder lønkonti.

I august 1984 blev der udsendt udbudsmateriale til 4 leverandører. Inden fristen for afgivelse af bud udløb, trådte et af firmaerne i betalingsstandsning og et andet ønskede ikke at byde på grund af de relativt stramme tidsfrister for levering af anlæg. Ministeriet ønskede anlæggene leveret inden finansårets udløb af hensyn til kvotestyring i boligstyrelsen fra årsskiftet 1984/85.

Efter råd fra Datacentralen blev de to indkomne bud afslået, idet de ikke kunne leve op til de krav, der på forhånd var stillet. Ministeriet måtte herefter i oktober 1984 i gang med en ny runde, men det stod klart, at anskaffelse ikke kunne finde sted i 1984 uden risiko for fejlinvestering. Det blev derfor besluttet i henhold til finansministeriets cirkulære af 6/4 1984 om ændring af forskellige bestemmelser i Budgetvejledning 1979 at søge uforbrugte driftsudgiftsbevillinger overført til anvendelse i efterfølgende finansår.

Boligministeriet er for tiden i samarbejde med Datacentralen ved at afklare de allersidste krav til en konkret leverandør. Herefter skulle det være muligt at indgå kontrakt på levering af det ønskede udstyr til løsning af de administrative og planlægningsorienterede opgaver, som enten er blevet udskudt eller som det ikke har været muligt at tage op tidligere.