

8. Modernisering af bygninger, herunder modernisering af boliger for tjenestemænd samt velfærdsforanstaltninger. Opførelse af kolonnehuse.
9. Forskellige arbejder i færgehavnene.
10. Diverse anskaffelser og mindre arbejder.

70.02. Faste nyanlæg (puljebevilling).

De i den foranstående oversigt over bygge- og anlægsarbejder angivne beløbsstørrelser er, for så vidt angår forbruget i F-året på de enkelte strækningsnumre, alene udtryk for DSBs foreløbige overvejelser under udarbejdelsen af finanslovsforslaget og binder ikke styrelsen med hensyn til anvendelsen af det samlede bevillingsbeløb. Forbruget vil kunne afvige fra det opførte bevillingstal så længe der ikke ændres væsentlig på det enkelte projekts indhold og totaludgift.

Om de enkelte projekter kan specielt nævnes følgende ændringer i forhold til tidligere givne oplysninger (beløb i mill. kr.):

01. København-Korsør.

Budgettet er korrigeret i overensstemmelse med den nu forventede tidsplan.

Anslået restudgift pr. 1. januar 1985 (jan. 84-PL) jfr. FL 85.....		169,4
Forventet forbrug i 1985 (jan. 84-PL)		43,6
		<hr/>
Anslået restudgift pr. 1. januar 1986 (jan. 84-PL)		125,8
Prisregulering af restudgiften		8,1
Andre reguleringer		-
		<hr/>
Anslået restudgift pr. 1. januar 1986 (jan. 85-PL)		133,9
Forbrug, ultimo 1984.....	56,0	
Forventet forbrug i 1985	43,6	99,6
		<hr/>
Anslået totaludgift		233,5

02. Ringsted-Rødby Færge.

Projektet er nedprioriteret og anlægget forventes nu ibrugtaget i 1990'erne.

Da projektet således endnu ikke er skitseprojekteret, må udgiften tages med forbehold, ligesom den tidsmæssige placering senere kan ændres.

Anslået restudgift pr. 1. januar 1985 (jan. 84-PL) jfr. FL 85.....		52,1
Forventet forbrug i 1985 (jan. 84-PL)		-
		<hr/>
Anslået restudgift pr. 1. januar 1986 (jan. 84-PL)		52,1
Prisregulering af restudgiften		3,3
Andre reguleringer		-
		<hr/>
Anslået restudgift pr. 1. januar 1986 (jan. 85-PL)		55,4
Forbrug, ultimo 1984.....	0,9	
Forventet forbrug i 1985	-	0,9
		<hr/>
Anslået totaludgift		56,3

05. Roskilde-Kalundborg.

Ændret prioritering medfører udsættelse af færdiggørelsestidspunktet med et år fra 1987 til 1988.

Anslået restudgift pr. 1. januar 1985 (jan. 84-PL) jfr. FL 85.....		57,6
Forventet forbrug i 1985 (jan. 84-PL)		15,0
		<hr/>
Anslået restudgift pr. 1. januar 1986 (jan. 84-PL)		42,6