

70.34.	<b>Hirtshals havn.</b>	
ad 2.	<b>Anlæg og hovedstandsættelse af bolværker</b> .....	6.200.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1972-85. IGANGSÆTTELSE: Januar 1972. FÆRDIGGØRELSE: December 1988.

	—1000 kr.—	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1984 .....	86.660	
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning .....	1.455	
c) Andre reguleringer .....	÷ 1.365	
Totaludgift pr. januar 1985 .....	<b>86.750</b>	
Byggeri og anlæg .....	82.750	
Teknikerhonorarer m.v. ....	4.000	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1984 .....	62.000	62.430
1985 .....	6.850	7.170
1986 .....	6.200	6.200
1987 .....	9.800	9.800
1988 .....	1.150	1.150

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Mindreudgiften skyldes projektændring som følge af ændrede forudsætninger.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn, egne teknikere og kontorhold 4.000.000 kr.

70.34.	<b>Hirtshals havn.</b>	
ad 3.	<b>Anlæg af veje</b> .....	1.575.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1974-85. IGANGSÆTTELSE: April 1974. FÆRDIGGØRELSE: December 1993.

	—1000 kr.—	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1984 .....	33.615	
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning .....	730	
c) Andre reguleringer .....	÷ 730	
Totaludgift pr. januar 1985 .....	<b>33.615</b>	
Byggeri og anlæg .....	31.575	
Teknikerhonorarer m.v. ....	2.040	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1984 .....	18.980	18.690
1985 .....	1.635	1.740
1986 .....	1.575	1.575
1987 .....	1.850	1.850
1988 .....	1.230	1.230
1989 .....	1.700	1.700
1990 .....	1.500	1.500
Rest ultimo 1990 .....	5.330	5.330

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Mindreudgiften skyldes i det væsentlige en formindskelse af planlagte P-pladser.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn, egne teknikere og kontorhold 1.470.000 kr. Rådgivende teknikere 570.000 kr.