

ad 19. **Restaurering og pilotering af Chr. d. VIIs palæ, Amalienborg . . .** 3.100.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 427 1/6 77. I 1980: Nyt projekt (2. etape) Akt 76 10/12 80. IGANGSÆTTELSE: 1974. FÆRDIGGØRELSE: 1998.

	—————1000 kr.—————	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421)		52.254
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		2.416
Totaludgift pr. januar 1985 (indeks 449)		54.670
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1984	14.960	16.135
1985	246	2.553
1986	3.100	3.100
1987	2.900	2.900
1988	2.000	2.000
1989	2.000	2.000
1990	2.000	2.000
Rest ultimo 1990	23.982	23.982

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekthonorar og udlæg 1.820.000 kr. Ingeniørhonorar og udlæg 415.000 kr. Billedhuggertilsyn, modelleringsarbejder og rekonstruktioner 1.100.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Restaureringen af palæet blev indledt i 1974, og der er indtil udgangen af 1984 udført piloteringsarbejder samt billed- og stenhuggerarbejder. En ny etape er iværksat i 1985.

ad 26. **Istandsættelser af pavilloner ved Marmorbroen** 2.800.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 390 3/6 82, Akt 337 22/6 83 og Akt 159 20/3 85. IGANGSÆTTELSE: 1982. FÆRDIGGØRELSE: 1998.

	—————1000 kr.—————	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421)		32.131
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		1.989
Totaludgift pr. januar 1985 (indeks 449)		34.120
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1984	3.443	2.346
1985	820	1.808
1986	2.800	2.800
1987	2.600	2.600
1988	2.600	2.600
1989	2.400	2.400
1990	2.400	2.400
Rest ultimo 1990	17.166	17.166

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingeniørhonorar og tilsyn 500.000 kr. Arkitekthonorar 825.000 kr. Konsulenter 85.000 kr. Reproduktioner, rejser m.v. 250.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Restaureringen af de to pavilloner er en fortsættelse af restaureringen af Marmorbroen. Ligesom for broens vedkommende er der tale om meget gennemgribende restaureringsarbejder. Arbejderne udføres i etaper, således at hver etape forelægges for finansudvalget forinden iværksættelse. Arbejderne blev indledt i 1982, jfr. Akt 390 3/6 82 og Akt 337 22/6 83. En ny etape af arbejderne er iværksat i 1985, jfr. Akt 159 20/3 85.