

## Orientering om projektforsløb

<i>Modtagerland:</i>	Bangladesh
<i>Projektbetegnelse:</i>	Røde Kors mor/barn-sundhedsprojekt
<i>Projektperiode:</i>	1983–1987
<i>Bevilling:</i>	Styrelsen, den 16. februar 1983
<i>Bevillingsbeløb:</i>	7,0 mill. kr.
<i>Projektansvarlig:</i>	Dansk Røde Kors
<i>Projektets formål:</i>	Forbedring af sundhedstilstanden og reduktion af mor/barn-dødeligheden gennem uddannelse af jordemødre og helsearbejdere, styrkelse af 15 allerede eksisterende mor/barnklinikker og etablering af 5 nye klinikker i det østlige Bangladesh.
<i>Projektets forløb:</i>	Projektet gennemføres af Bangladesh Røde Kors assisteret af en dansk jordemoder og en dansk sygeplejerske. Opførelsen af et træningscenter i forbindelse med mor/barnklinikken i Chandpur er blevet afsluttet, og hovedparten af de eksisterende 15 klinikker er blevet forsynet med medicin og udstyr. Problemer omkring projektledelsen i Bangladesh Røde Kors har bl.a. bevirket, at landsbyarbejdet endnu ikke er kommet i gang. Dansk Røde Kors søger for tiden at finde en løsning på disse problemer. Det er planen, at projektet skal evalueres i efteråret 1985. Forbrug pr. 31. december 1984: 4,7 mill. kr.