

Orientering om projektførløb

<i>Modtagerland:</i>	Indien
<i>Projektbetegnelse:</i>	Udbygning af konsulenttjenesten og landbrugsskoler i Karnataka, Indien
<i>Projektperiode:</i>	1982-1987
<i>Bevilling:</i>	Akt 17 af 14. oktober 1981
<i>Bevillingsbeløb:</i>	35,5 mill. kr.
<i>Projektansvarlig:</i>	Karnatakas landbrugsministerium
<i>Projektets formål:</i>	At støtte landbrugsproduktionen i delstaten Karnataka gennem korte kurser for landbokvinder og landboudom ved 11 af statens landbrugsskoler og ved oprettelse af en gruppe af kvindelige landbrugskonsulenter i delstaten.
<i>Projektets forløb:</i>	Projektets træningskomponent forløber planmæssigt, hvorimod udbygningen af træningsfaciliteter og ansættelse af kvindelige konsulenter ikke har kunnet holde trit med de oprindelige planer. Disse blev revideret ved en projektgennemgang i maj 1984. Herefter gennemføres aktiviteterne forløbig i halvdelen af de involverede distrikter (fase 1). Når denne fase forløber tilfredsstillende, vil arbejdet blive taget op i de resterende distrikter (fase 2). Konstruktionsarbejderne i fase 1 blev påbegyndt i november 1984. Konstruktionsarbejder under fase 2 planlægges sideløbende. Den første gruppe kvindelige konsulenter er rekrutteret og vil blive placeret i de kommende måneder. Danida har en indisk heltidsrådgiver tilknyttet projektet. Forbrug pr. 31. december 1984: 9,3 mill. kr.