

Orientering om projektforsløb

<i>Modtagerland:</i>	Gambia
<i>Projektbetegnelse:</i>	Udvikling, produktion og fremme af forbedrede brændselsøkonomiske ovne til husholdninger
<i>Projektperiode:</i>	1981-1988
<i>Bevilling:</i>	Styrelsen, den 14. oktober 1981 Styrelsen, den 23. januar 1985
<i>Bevillingsbeløb:</i>	9,6 mill. kr.
<i>Projektansvarlig:</i>	De Forenede Nationers Sudan-Sahel-kontor (UNSO)
<i>Projektets formål:</i>	Overdreven træfældning har medført erosion og ørkendannelse i Gambia. Projektet sigter mod at udvikle og indføre husholdningsovne, som dels udnytter brændslet bedre, dels kan udnytte briketter af jordnøddeskaller som brændsel for på denne måde af nedbringe forbruget af træ.
<i>Projektets forløb:</i>	Projektets første fase, som sigtede imod at udvikle og indføre brændselsbesparende ovne, afsluttedes i april 1985. Fase to vil være rettet imod at fremme den naturlige udbredelse af de nye ovne gennem undervisning af håndværkere, kvalitetskontrol og landsdækkende oplysningsvirksomhed. Forbrug pr. 31. december 1984: 3 mill. kr.