

Mindreforbruget på projekt nr. 7091 angår bl.a. reduktion på grund af uforbrugte reservebeløb.

Projekt nr. 7715 er opgivet.

Projekt nr. 7117 er reduceret efter endelig afklaring med JTAS af projektets omfang.

Merforbruget på projekt nr. 7123 og 7124 skyldes forskydninger i tidsplanen. (For projekt nr. 7123 er totalomkostningen fejlagtigt opført som 35,0 mill. kr. Beløbet skal være 43,0 mill. kr.).

Mindreforbruget på projekt nr. 7125 og 7129 skyldes forsinket projektering. Dette samme gælder projekt nr. 7128, som er forsinket på grund af bygningskonstruktørstrejken, og projekt nr. 7133, som er forsinket på grund af uafklarede lokalplanforhold.

Projekt nr. 7130 er ændret, hvorved totalomkostningen er reduceret med ca. 1 mill. kr.

Projekt nr. 7131 er blevet fordyret med ca. 1,3 mill. kr. på grund af uforudsete omkostninger til beskyttelse mod EMP (elektromagnetisk puls).

Projekt nr. 7132 er fordyret med ca. 1,3 mill. kr. på grund af forskellige uforudsete forhold af byggeteknisk karakter.

	B	PL	TB
72.01. Ejendomserhvervelser	5.500.000	0	÷ 2.800.000
1. Erhvervelse af uigenkaldelig brugsret i teleanlæg udenfor Danmarks grænser ...	3.200.000	0	÷ 900.000
2. Køb af arealer og bygninger. Der indhentes særskilt godkendelse ved erhvervelser til køb over 5.000.000 kr.	2.300.000	0	÷ 1.900.000

ad. 1. Udgifter til erhvervelse af brugsret er reduceret med 0,9 mill. kr.

ad. 2. Udgiftsreduktionen er begrundet i de uafklarede lokalplanforhold som omtalt under projekt nr. 7133.

Ved Akt 13 23/10 85 er tiltrådt erhvervelse af arealer ved Blåvand radio, jfr. i øvrigt ad 82.02.

Kapitalindtægter

81.01. Afskrivning af anlæg	470.900.000		17.200.000
Jfr. det i indledningen og under 33 anførte 0,7 mill. kr. vedrører Akt 270 2/5 84.			
82. Salg af ejendom og anlæg	0		1.410.300
82.01. Salg af aktiver	0		633.000
82.02. Afhændelse af fast ejendom	0		777.300

Ved Akt 13 23/10 85 er tiltrådt afhændelse af ejendommen ved Blåvand radio.