

	B	TB
ad 70.41. Thyborøn havn		
7. Havnevagtsbygning	0	448.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1984.

IGANGSÆTTELSE: April 1984.

FÆRDIGGØRELSE: April 1985.

	Samlede udgifter -----1.000 kr.-----	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1984		1.850
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		130
Revideret totaludgift ultimo december 1985		1.980
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	318	
PL-regulering	130	
	<hr/>	
Tillægsbevilling i alt	448	

ANDRE BEMÆRKNINGER: Arbejdet er blevet forsinket og fordyret på grund af bl.a. vinteren i slutningen af 1984.

	B	TB
ad 70.41. Thyborøn havn		
9. Omlægning af kloaksystem	0	100.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1984.

IGANGSÆTTELSE: April 1984.

FÆRDIGGØRELSE: Oktober 1985.

	Samlede udgifter -----1.000 kr.-----	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1984		3.100
Senere reguleringer:		
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	100	
	<hr/>	
Tillægsbevilling i alt	100	