

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
11. Udvidelse af fiskerihavnen	3.170.000	÷ 2.270.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1977-78.		
IGANGSÆTTELSE: April 1977.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1989.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1984		44.120
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		70
Revideret totaludgift ultimo december 1985		44.190
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	70	
Mindreforbrug	2.340	

Tillægsbevilling i alt	÷ 2.270	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	2.340	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Et mindreforbrug på 2.340.000 kr. skyldes, at en spunsjersleverance til Vikingkaj er blevet udskudt, fordi det blev overvejet at udskyde etableringen af Vikingkaj.

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
16. Anlæg for landing af grus	0	616.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1982.		
IGANGSÆTTELSE: Januar 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. december 1984		5.145
Revideret totaludgift ultimo december 1985		5.145
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	616	

Tillægsbevilling i alt	616	

ANDRE BEMÆRKNINGER: Et mindreforbrug i 1984 på 616.000 kr. skyldes, at arbejdet med bygning af ny kaj er blevet forsinket af entreprenørens forhold, af vind og vejr og af frost og is.