

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
17. Etablering af havnearealer og kajer mod øst ...	9.200.000	960.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: Akt. 231 14/4 1982 og FL 1983.

IGANGSÆTTELSE: April 1982.

FÆRDIGGØRELSE: December 1988.

	Samlede udgifter —1.000 kr.—	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1984		51.000
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		576
Revideret totaludgift ultimo december 1985		51.576
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	1.284	
PL-regulering	576	
Mindreforbrug	900	
Tillægsbevilling i alt	960	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	900	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Indpumpning af sand til nye arealer er blevet forsinket i forbindelse med udskiftningen af havnens gamle sandpumper med en ny sandpumper.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Et mindreforbrug på 1.284.00 kr. i 1984 skyldes, at arbejdet med bygning af en ny kaj er blevet forsinket af entreprenørens forhold, af vind og vejr og af frost og is. Desuden har et uddybningsarbejde måtte udskydes, fordi miljøgodkendelsen af klappning af det uddybede materiale blev anket.

	B	TB
70.44. Esbjerg havn		
18. Ny pejlebåd.....	5.090.000	÷ 4.240.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1985

IGANGSÆTTELSE: Januar 1985.

FÆRDIGGØRELSE: Maj 1986.

	Samlede udgifter —1.000 kr.—	Statsudgift
Totaludgift pr. januar.....		5.090
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		40
Revideret totaludgift ultimo december 1985		5.130
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	40	
Mindreforbrug	4.240	
Tillægsbevilling i alt	÷ 4.240	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	4.280	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Bygning af en ny pejlebåd er blevet udskudt med ca. 1/2 år, fordi man modtog et gunstigt tilbud, der forudsatte en udskydelse af byggeperioden på ca. 1/2 år.