

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
21. Uddybning af trafikhavnsbassinet	0	2.079.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1984.		
IGANGSÆTTELSE: Januar 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1988.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1984		6.230
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		55
c) Besparelse		400
Revideret totaludgift ultimo december 1985		5.885
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	2.424	
PL-regulering	55	
Besparelse	400	

Tillægsbevilling i alt	2.079	

ANDRE BEMÆRKNINGER: Et mindreforbrug på 2.424.000 kr. i 1984 skyldes, at uddybningen af Trafikhavnsbassinet har måttet udskydes, fordi miljøgodkendelsen af klappingen af det uddybede materiale er blevet anket.

Uddybningen er alt i alt blevet 400.000 kr. billigere. Denne besparelse kompenserer for et tilsvarende merforbrug på konto 70.44.23.