

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
25. Sikring af Skallingende	0	0
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1982.		
IGANGSÆTTELSE: Januar 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1985.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. December 1984		6.200
Revideret totaludgift ultimo december 1985		6.200
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	710	
Mindreforbrug	710	

Tillægsbevilling i alt	-	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	710	
UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Mindreforbruget skyldes, at de fortsatte undersøgelser af udviklingen af kysten omkring Skalling Ende er blevet udskudt.		

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
28. Isolering af havnens bygninger	0	310.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1983.		
IGANGSÆTTELSE: Januar 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1986.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1984		1.665
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		30
Revideret totaludgift ultimo december 1984		1.695
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	390	
PL-regulering	30	
Mindreforbrug	110	

Tillægsbevilling i alt	310	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Et mindreforbrug på 110.000 kr. skyldes, at isoleringen af tagetagen udskydes.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Et mindreforbrug på 390.000 kr. i 1984 skyldes, at bygningsarbejder blev forsinkede.