

	B	TB
ad 70.01.83. Arbejdsplanlægning	-	1.102.900
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1984.		
IGANGSÆTTELSE: 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: 1985.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. TB 1984 (440)		4.320,0
Senere reguleringer:		
Besparelse		770,0
Revideret totaludgift ultimo december 1985 (463)		3.550,0
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		1.102,9
ANDRE BEMÆRKNINGER: Arbejdsplanlægningen er delvis udsat i afventen af reorganisering af den tekniske organisation.		

	B	TB
ad 70.01.84. Sprinkling af udenrigsgården	5.000.000	÷ 2.100
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1985.		
IGANGSÆTTELSE: 1985.		
FÆRDIGGØRELSE: 1988.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. FL 1985 (421)		15.000,0
Senere reguleringer:		
Indeksregulering		1.495,5
Revideret totaludgift ultimo december 1985 (463)		16.495,5
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		452,5
Mindreforbrug		454,6
Tillægsbevilling i alt		÷ 2,1

ANDRE BEMÆRKNINGER: I dele af afgangsbygningen er arbejdet udsat som følge af koordinering med indretning af butikcenter i transitområdet.