

Effektforøgelse, elværket, Holsteinsborg .....	1.400 <sup>4)</sup>	0	0
Interimselværk, Jakobshavn .....	3.000 <sup>7)</sup>	4.408	386
Modernisering elværket, Godhavn .....	1.214 <sup>8)</sup>	922	81
Udvidelse elværket, Thule .....	2.289 <sup>9)</sup>	2.300	200
Nødelværk, Angmagssalik .....	0 <sup>6)</sup>	730	64
Diverse mindre opgaver .....	31.236	22.487	1.970

**I alt .....** **49.366** **40.881** **3.577**

<sup>1)</sup> Bevillingen er indeholdt i »Diverse mindre opgaver«, men opgaven ønskes nu med i specifikationen.

<sup>2)</sup> Det forventede merforbrug skyldes, at arbejdet ikke nåede så langt i 1984 som forventet.

<sup>3)</sup> Projektet er udskudt til 1986.

<sup>4)</sup> Efter aflevering af ÆF til FFL 1985 er der sket en omprioritering af opgaverne.

<sup>5)</sup> Projektet er delvis udskudt 1986.

<sup>6)</sup> Det forventede forbrug har årsag i, at diverse færdiggørelsesarbejder ikke som forventet blev afsluttet i 1984.

<sup>7)</sup> Det forventede merforbrug skyldes ændret byggerytme.

<sup>8)</sup> Det forventede mindreforbrug skyldes ændret byggerytme.

<sup>9)</sup> Det forventede mindreforbrug skyldes, at arbejdet nåede længere i 1984 end forventet.

## Ad 2. Vandforsyning

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Omlægning råvandsledning, Godthåb .....	2.224	2.366	206
Vand/kloak, 5. etape, Nuussuaq, Godthåb .....	0 <sup>1)</sup>	171	15
Vand/kloak, 6. etape, Nuussuaq, Godthåb .....	0 <sup>2)</sup>	2.717	239
Vandledning, Qajaasaarfik, Holsteinsborg .....	0 <sup>1)</sup>	373	33
Vand/kloak, Qajaasaarfik, Holsteinsborg .....	0 <sup>2)</sup>	1.080	95
Omlægning hovedvandleledning 2. etape, Holsteinsborg .....	0 <sup>2)</sup>	2.161	190
Omlægning hovedvandleledning 3. etape, Holsteinsborg .....	0 <sup>3)</sup>	1.204	106
Hovedvandleledning, Christianshåb .....	0 <sup>1)</sup>	17	1
Diverse mindre opgaver .....	12.079	18.401	1.612

**I alt .....** **14.303** **28.490** **2.497**

<sup>1)</sup> Det forventede forbrug har årsag i, at diverse færdiggørelsesarbejder ikke som forventet blev afsluttet i 1984.

<sup>2)</sup> Bevillingen er indeholdt i »Diverse mindre opgaver«, men opgaven ønskes nu med i specifikationen.

<sup>3)</sup> Efter aflevering af ÆF til FFL 1985 er der sket en omprioritering af opgaverne.

## Ad 3. Værfter

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Monteringskaj, stålskibsværftet, Godthåb .....	0 <sup>1)</sup>	67	8
Lager- og kontorbygning, Godthåb .....	0 <sup>1)</sup>	138	16
Udbedring 1860 tons bedding, Godthåb .....	0 <sup>1)</sup>	154	17
Udvidelse sidetræksarrangement, Godthåb .....	8.406 <sup>2)</sup>	0	0
Diverse opgaver værftet Godthåb .....	0 <sup>3)</sup>	1.283	145
Folkerum og lager, værftet, Holsteinsborg .....	0 <sup>3)</sup>	320	36
Maskiner og udstyr, Holsteinsborg .....	0 <sup>4)</sup>	810	91
Industriproduktion, Holsteinsborg .....	5.990	6.582	744
Omlægning af bedding, Egedesminde .....	0 <sup>3)</sup>	4.377	495
Diverse mindre opgaver .....	11.655	4.256	482

**I alt .....** **26.051** **17.987** **2.034**