

- 1) Det forventede forbrug har årsag i, at diverse færdiggørelsesarbejder ikke som forventet blev afsluttet i 1984.  
 2) Efter aflevering af ÆF til FFL 1985 er der sket en omprioritering af opgaverne.  
 3) Bevillingen er indeholdt i »Diverse mindre opgaver«, men opgaven ønskes nu med i specifikationen.  
 4) Det forventede merforbrug skyldes ændret byggerytme.

**Ad 4. Byggetjeneste og indkvartering**

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Diverse mindre opgaver .....	5.571	5.045	569

Et forventet mindreforbrug skyldes hovedsagelig, at projekter er udskudt til 1986.

**Ad 5. Maskiner og materiel**

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Diverse mindre opgaver .....	4.500	4.508	393

**Ad 6. Varmeværker**

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Diverse mindre opgaver .....	18.551	4.989	437

Et forventet mindreforbrug skyldes hovedsagelig forsinkelser fra 1984 af tilslutningsbetalinger.

**Ad 7. Brandvæsen**

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Diverse mindre opgaver .....	350	3.279	286

Det forventede merforbrug skyldes, at arbejdet ikke nåede så langt i 1984 som forventet.

**Ad 8. Narssarssuaq lufthavn**

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Diverse mindre opgaver .....	7.843	9.731	1.099

Det forventede merforbrug skyldes undervurdering ved udarbejdelse af ÆF til FFL 1985.

**Ad. 9: Televæsenet**

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Diverse mindre opgaver .....	28.000	27.200	2.505

Det forventede mindreforbrug skyldes ændret byggerytme.

70.02. EIB-finansieret fortsat udbygning af det grønlandske telekommunikationssystem (IV). Til dækning af et forventet merforbrug søges overført 3.571.000 kr. fra konto 70.01. Det almindelige bygge- og anlægsprogram.

70.03. Energibesparende foranstaltninger 1985 i statens bygninger i Grønland. Byggestyrelsen under Boligministeriet har meddelt en bevilling på 540.000 kr., der hermed søges overført fra § 14.20.03.70.01. Energibesparende foranstaltninger i statens bygninger m.v.