

	B	TB
ad 27. Eremitagen. Udvendig istandsættelse af sandstenspartier, 1. og 2. etape	164.000	3.189.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: Akt 458 30/5 79, Akt 485 27/6 80.

IGANGSÆTTELSE: 1979.

FÆRDIGGØRELSE: 1994.

	Samlede udgifter 1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421)		21.393
Senere reguleringer:		
PL-reguleringer		2.250
Revideret totaludgift ultimo december 1985		23.643
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		3.048
PL-regulering		305
Merudgifter iflg. aktstykke		-
Andre merudgifter		-
Besparelse		164
Mindreforbrug		-
Tillægsbevilling i alt		3.189
Beløb, der senere vil blive søgt genbevillet		-

UUDNYTTEDE BEVILLINGER:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1981	-	-	-	-	1.074.500
1982	-	-	-	-	782.000
1983	819.000	-	819.000	458.500	350.500
I alt					2.217.000
Genbevillingsmulighed i januar 1984 (indeks 421)					3.048.000
Genbevillet i 1985					3.048.000
Til rest					0

ANDRE BEMÆRKNINGER: De i tidligere finansår iværksatte arbejder har været forsinkede hovedsagelig på grund af vanskeligheder med at skaffe den fornødne stukkator- og stenhuggerarbejdskraft. Udgifterne i 1985 afholdes ved genbevilling af uforbrugte beløb fra 1981, 1982 og 1983. En ny etape vil blive iværksat i 1986.