

- konto 70.01.06., har det vist sig nødvendigt at udskyde en del af renoveringen af køleinstallationer til 1988 (BO 1).
- 70.01.67. Renovering af transithalsloft incl. installationsrenovering 1.900.000
- I forbindelse med detailprojekteringen har det vist sig, at gennemførelsen af de enkelte foranstaltninger vil være mere bekostelige end oprindelig kalkuleret, hvorfor det vil være nødvendigt at forhøje projektets totaludgift fra 25,4 mill. kr. til 29,4 mill. kr. Alene 1,9 mill. kr. af forhøjelsen kommer til afløb i 1987.
- 70.01.73. Etablering af teknisk arkiv, 1. fase..... ÷ 4.500.000
- Af hensyn til den nødvendige omprioritering inden for bevillingsrammen har det været nødvendigt at udskyde færdiggørelsen af projektet til 1988.
- 70.01.79. Transformerstation for banelys 1.100.000
- Af hensyn til driftssikkerheden på banestation 04L er det nødvendigt med en renovering af bl.a. elfordelingsanlæg, halonslukningsanlæg, brandalarmeringsanlæg, ventilationsanlæg m.v. Disse foranstaltninger medfører en forhøjelse af projektets totaludgift med 1,1 mill. kr.
- 70.01.80. Reparation af rulleveje..... ÷ 55.100.000
- En nærmere vurdering af rullevej T2's tilstand har ført til den konstatering, at det i stedet for en totalrenovering vil være muligt at gennemføre en mindre omfattende, men acceptabel renovering ved bibeholdelse af dele af den eksisterende rullevejs kantbelægninger (skuldre). Projektets totaludgift kan herefter reduceres med 15,1 mill. kr.
- Som følge af den af regeringen besluttede dæmpning af bygge- og anlægsaktiviteten – og et heraf afledt krav om udskydelse under § 2.04.20, Københavns luft-havnsvæsen, af bygge- og anlægsbevillingsforslag for 40 mill. kr. – udskydes gennemførelsen af den for 1987 planlagte renovering for 40 mill. kr. til gennemførelse i finansåret 1988.
- 70.01.83. Reparation af rullevej B-øst 500.000
- En nærmere vurdering af rullevejens tilstand har vist, at en egentlig rekonstruktion af rullevejen vil kunne udskydes, såfremt der nu udlægges et nyt asfaltslidlag. Projektets totaludgift reduceres herved fra 18,5 mill. kr. til 1,5 mill. kr., indebærende supplerende bevillingsbehov i 1987 på 0,5 mill. kr.
- 70.01.84. Sprinkling af udenrigsgården..... 1.800.000
- De arbejdsmiljømæssige krav i forbindelse med asbestcement har nødvendiggjort, at der i forbindelse med udførelse af sprinklerinstallationer i udenrigsgårdens kontorfløj skal udskiftes loftplader i betydeligt omfang. Yderligere har en sanering af el-installationer over loftpladerne vist sig at være fornøden, og en sådan sanering vil mest hensigtsmæssigt kunne udføres i forbindelse med loftudskiftningen. Det vil derfor være