

70.01.13. Indgangspartier i Udenrigsgården	÷ 7.100.800
<p>Ændringsforslaget for 1988 skyldes, at det af hensyn til den nødvendige omprioritering indenfor bevillingsrammen til fordel for mere hastende arbejder har været nødvendigt og vist sig forsvarligt at udskyde projektets gennemførelse.</p>	
70.01.14. Ny finger A, 1. etape med standpladser og tværfinger.....	0
<p>Efter at der i Anlægsudvalget for Københavns Lufthavn er truffet beslutning om, at projektet bør udvides til at omfatte også etablering af kælderlokaler til udleje under den ny finger, forøges projektets totaludgift med 6,7 mill. kr. til 418,5 mill. kr.</p>	
70.01.18. Omlægning af vejforplads, Udenrigsgården, 1. etape	÷ 18.025.200
<p>Efter at en helhedsplan i form af et programoplæg for udenrigsterminalens vejforplads er udarbejdet, er det konstateret nødvendigt at ændre det på finanslovsforslag 1988 angivne bevillingsafløb.</p> <p>Samtidig må det på det foreliggende grundlag konstateres, at den anførte totaludgift formentlig alene kan omfatte projektets 1. etape, hvorfor projektteksten er ændret.</p>	
70.01.19. Ny forplads i lufthavnens sydrområde.....	11.800.000
<p>Som følge af opførelsen af en ny hangar i lufthavnens sydlige afsnit optages som et nyt projekt med en totaludgift på 11,8 mill. kr. etablering af en ny flyforplads med tilhørende rullevejsforbindelse.</p>	
70.01.20. Nyt permanent bagagesorteringsanlæg.....	÷ 7.100.800
<p>På grundlag af en nærmere bearbejdning af projektet kan der nu konstateres et ændret afløb.</p>	
70.01.23. Udvidelse af busterminal.....	5.300.000
<p>En senere igangsætning af projektet end forudsat har bevirket, at projektets totaludgift må forøges med 2,0 mill. kr. til dækning af prisstigninger.</p> <p>Endvidere kræver en hurtig gennemførelse nu af projektet, at afløbet i finanslovsforslag 1988 korrigeres.</p>	
70.01.25. Nye portvagter	3.200.000
<p>Projektet er udvidet derved, at begge etaper af dette nu udføres samlet. Projektteksten ændres derfor således at »1. etape« udgår. Projektets totaludgift ændres i konsekvens af foranstående fra 6,5 mill. kr. til 14,9 mill. kr.</p>	
70.01.30. Projektering af etablering af ny rullevej mellem TB og T1	÷ 546.200
<p>Det er besluttet at undlade projektering nu af det pågældende arbejde.</p>	
70.01.34. Byggemodning af og adgangsvej til østområdet ..	÷ 29.900.000
<p>Der er ved aktstykke 259 anvist en kompenserende besparelse på projektet. På baggrund af det nu foreliggende mere gennemarbejdede projekt vil det være nødvendigt at forøge projektets totaludgift fra 69,4 mill. kr. til 133,8 mill. kr. Årsagen til den øgede total-</p>	