

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| | B | TB |
| ad 23. Udvidelse af busterminal | 19.430.600 | -8.930.600 |

Projektbeskrivelse:
 Hjemmel: Akt 336 18/9 85, FL 1986
 Igangsættelse: 1986
 Færdiggørelse: 1989

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

| | Totaludgift | Statsudgift |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Totaludgift i flg. index 476 FL 1987 | | 60.890 |
| Ændringer i forhold til ovenstående ¹⁾ | | 345 |
| Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 476..... | | 61.235 |
| Forbrug, primo TB-året | | 413 |
| Forventet forbrug, TB-året | | 10.500 |
| Restudgift, ultimo TB-året | | 50.322 |

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

| | |
|----------------------------------|--------|
| Tekniske korrektioner | -2.400 |
| Opsparing til genbevilling | 6.531 |

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

| | Finanslov- bevilling | TB excl. genbevilling | Samlet bevilling | Forbrug | Mindre forbrug | Mindreforb. ved index 476 (1.000 kr.) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Ult. | | | | | | |
| 1985..... | 0 | 2.527.200 | 2.572.200 | 0 | 2.527.200 | 2.598 |
| 1986..... | 13.331.400 | 0 | 13.331.400 | 413.300 | 12.918.100 | 12.918 |
| 1987 | 19.430.600 | -2.400.000 | 17.030.600 | 10.500.000 | 6.530.600 | 6.531 |
| I alt | | | 32.934.200 | 10.913.300 | | 22.047 |

| | |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse | 0 |
| Genbevillingssaldo | 22.047 |

¹⁾ Indekskorrektion 463-476 71
 Forbrugskorrektion 1988 274

Overført til konto 70.01.05. Midlertidigt sorteringsanlæg for transferbagage 1.600,0, til konto 70.01.60. Renovering af fjernstyringsanlæg for banelys 800,0. Beløbene tilbageføres i senere finansår. Projektets totalbudget er uændret. En forlænget politisk beslutningsproces samt et uforudset tidsforbrug i forbindelse med asbestsaneringsarbejder i den tilsluttende finger C, har påvirket et væsentligt mindre afløb i 1987 end forudset.