

B                      TB

ad 78. CTS-anlæg ..... - 2.287.000

Projektbeskrivelse:  
Hjemmel: FL 1984  
Igangsættelse: 1984  
Færdiggørelse: 1988

**Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):**

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift i flg. index 480 TB 1986 .....	11.624	11.624
Ændringer i forhold til ovenstående <sup>1)</sup> .....	-319	-319
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 476.....	11.305	11.305
Forbrug, primo TB-året .....	6.971	6.971
Forventet forbrug, TB-året .....	2.287	2.287
Restudgift, ultimo TB-året .....	2.047	2.047

**Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):**

Forbrug af genbevillinger ..... 2.287

**Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:**

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 476 (1.000 kr.)
Ult.						
1984.....	3.000.000	332.500	3.332.500	3.330.300	2.200	3
1985.....	3.252.400	205.500	3.457.900	1.860.100	1.597.800	1.643
1986.....	4.467.900	0	4.467.900	1.780.400	2.687.500	2.688
1987.....	0	0	0	2.287.000	-2.287.000	-2.287
I alt .....			11.258.300	9.257.800		2.047

Beløb, der ikke kan genbevilges p.g.a. forældelse ..... 0

Genbevillingssaldo ..... 2.047

<sup>1)</sup> Indekskorrektion 480-476 -319

Det reducerede forbrug for 1987 er forårsaget af sammenhæng med udskiftning af tavler i URG - som er forsinket af ibrugtagen af ny transformestation 05. Endvidere har et behov for gennemførelse af asbestsanering i finger C bevirket en betydelig forsinkelse med hensyn til CTS-installationerne.