

ad 33. Sandstensarbejder, 1., 2., og 3. etape, Kronborg og
Frederiksberg Slotte 4.700.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: 1. etape: Akt 288 21/3 79. 2. etape: Akt 285 11/5 83. 3. etape: Akt 139 4/3 87.

Igangsættelse: 1979.

Færdiggørelse: 1993.

| | 1000 kr. | |
|---|-------------|---------------|
| | Totaludgift | Statsudgift |
| Totaludgift gennemsnitlig budgetteringsniveau for 1988 | | 36.851 |
| Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau) | | 52.146 |

Bevillinger og forbrug:

| | Bevilling | Forbrug |
|------------------------|-----------|---------|
| Ult. 1987..... | 21.228 | 24.146 |
| 1988 | 4.400 | 4.400 |
| 1989 | 4.700 | 4.700 |
| 1990 | 4.800 | 4.800 |
| 1991 | 4.700 | 4.700 |
| 1992 | 4.700 | 4.700 |
| 1993..... | 4.700 | 4.700 |
| Rest ultimo 1993 | - | - |

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Konsulentbistand 100.000 kr. Billedhuggerhonorar 300.000 kr. Reproduktioner, rejser m.v. 150.000 kr.

Andre bemærkninger: Sandstensarbejderne, der udføres etapevis, blev iværksat i 1979, jf. Akt 288 21/3 79. 2. etape blev iværksat i 1983, jf. Akt 285 11/5 83. 3. etape blev iværksat i 1987, jf. Akt 139 4/3 87. En ny etape vil blive iværksat 1991 - 1993. Totaludgiften er som følge heraf forøget med 14,1 mill. kr.