

en større del af Ejendomsdirektoratets anlægsramme hertil. Ligeledes ville facaderestaureringen af Chr. VII's palæ, der påregnes afsluttet medio 1990'erne, og hvor der påregnes anvendt 3,5 mill. kr., kunne gennemføres hurtigere, såfremt der her i landet ville være ledig sten- og billedhuggerkapacitet.

For begge disse arbejders vedkommende er det ministeriets opfattelse, at en gennemførelse over en kortere periode ikke vil medføre nogen nævneværdig besparelse, idet der som anført ovenfor ved arbejdets tilrettelæggelse er taget højde for en tilstrækkelig hensigtsmæssig størrelse af de enkelte fagentrepriser set i relation til karakteren af de pågældende restaureringsarbejder.

Sammenfattende er det ministeriets vurdering, at der ved fastlæggelsen af de enkelte byggetaper i størst muligt omfang tages hensyn til en økonomisk forsvarlig gennemførelse, men at bevillingernes størrelse og en række særlige forhold af byggeteknisk og arbejdskraftmæssig art forøger anlægsarbejdernes gennemførelsestid.

Ministeriet mener dog ikke, at den nuværende planlægning af arbejdernes gennemførelse er fordyrende i forhold til en eventuel reduktion af antallet af byggesager med en afkortning af byggetiden til følge.

En forøgelse af de samlede bevillinger ville sammen med en ressourceforøgelse af arbejdskraften muliggøre en ændring i de fremtidige restaureringsarbejders tilrettelæggelse, herunder reducere det løbende forfald og dermed behovet for fremtidige akutte nødhjælpsarbejder.

Til Finansudvalget