

Ad § 20

Undervisnings- og Forskningsministeriet

UNDERVISNINGSMINISTERIET

Den 10. april 1989

I forbindelse med gennemgangen af Undervisningsministeriets forslag til tillægsbevilling for finansåret 1988 har finansudvalget i skrivelse af 16. marts 1989 stillet følgende spørgsmål:

Ad § 20.20.08.62.18. Handelshøjskolen i København.

Spørgsmål :

»1) Der er på kontoen i 1988 et merforbrug på 17.851.000 kr., hvilket er en overskridelse på 169 pct. i forhold til det på FL 1988 afsatte beløb.

Der bedes i korte træk givet en redegørelse for sagens forløb, herunder om budgetteringsbeløb og forudsætninger for de enkelte år, bevillingsafløb, ændringer af planer og om disses overensstemmelse med oplysningerne i de enkelte finanslove samt aktstykker til finansudvalget.«

Svar:

Det omtalte merforbrug på 17.581.000 (17.851.000 kr.) hidrører fra tillægsbevillingsforslaget og er summen af fem byggesager ved Handelshøjskolen i København.

Da en enkelt af disse, byggesagen benævnt Projektudgifter – NKT, udgør 13.627.000 kr., og da de øvrige justeringer er af mindre omfang, vil man i det følgende alene beskrive sagsforløbet vedrørende projektudgifter – NKT.

Ved Akt 157 13/3 1985 tiltrådte finansudvalget, at der indgås lejemål om en til formålet projekteret nybygning til brug for en samling af det sproglige fakultet.

I aktstykket er nærmere redegjort for en række engangsudgifter, der vil følge af overflytningen til den lejede bygning. Finansudvalget godkendte disse med følgende beløb:

Depositum ved indeks 421	
pr. 1. januar 1984	3.445.000 kr.
Flytning	500.000 kr.
Telefon	3.000.000 kr.
EDB-udstyr og inventar	10.000.000 kr.
Installationer	1.900.000 kr.
I alt (indeks 421)	<u>18.845.000 kr.</u>

Ved finansieringen af denne udgift indgik et forventet provenu på 5.500.000 kr., som man påregnede at opnå ved salg af ejendommen Howitzvej 60.

Den del af sagen, som Undervisningsministeriet har administreret, består i de omtalte engangsudgifter, idet selve byggesagen er forestået af Ingeniørernes Pensionskasse.

De omtalte dele af udgifterne er administreret således, at de eneste justeringer, der er sket i hele forløbet, er de prisstigninger, der er påløbet fra aktstykkets prisniveau, montagehusindeks 421, til anskaffelsestidspunktet.