

Opretningsarbejder .....	10,0
<i>Ministergang, Slotsholmsgade (fredet)</i>	
Diverse istandsættelser mv. ....	16,0
<i>Renovering af energiforsyningsanlæg og øvrige tekniske installationer</i> .....	40,0
I alt .....	203,5

Ovennævnte arbejder kan udføres over en 5- til 10-årig periode, således at udgifterne fordeles jævnt i perioden. Bevillinger til de nævnte arbejder vil gøre det muligt at anvende de almindelige vedligeholdelsesbeløb til at gennemføre et systematisk vedligeholdelsesprogram på administrationsbygningerne.«

På baggrund af ovenstående vil jeg undersøge mulighederne for gennem omprioriteringer at kunne afsætte yderligere midler til restaurering og vedligehold af bygninger på Boligministeriets område.

#### Spørgsmål 7:

»Der udbedes en redegørelse for årsagerne til at de i Anm. II fra side 358 til side 365 nævnte istandsættelsesarbejder forventes at ville tage så lang tid.«

#### Svar:

Anlægsarbejderne er af en særligt art, idet der er tale om bygninger, hvor man ud over de budgetmæssige begrænsninger tager hensyn, som kan betyde, at byggetiden forlænges ud over, hvad der er gældende for almindelige byggearbejder.

Der må tages bygningshistoriske hensyn således, at de vigtigste antikvariske værdier sikres først, ligesom afhjælpning af akutte bygningskader har høj prioritet. En vis spredning af bevillingerne på flere slotte er derfor nødvendig under de givne økonomiske vilkår, hvilket medfører, at der kun kan afses mindre bevillinger til de enkelte byggesager, hvorved der bliver tale om en længere gennemførelsesperiode.

En forøgelse af de samlede bevillinger vil muliggøre en hurtigere gennemførelse af visse af restaureringsarbejderne, herunder reducere det løbende forfald og dermed behovet for fremtidige akutte nødhjælpsarbejder.

For de enkelte anlægsarbejder skal anføres følgende:

For ridebanesagen (§ 14.38.20.70.12) gælder, at denne sag har været belastet af omfattende råd- og svampeangreb, som i løbet af restaureringsarbejdet er opdaget i de meget store tagtømmerkonstruktioner. Restaureringssagen har af den grund været forsinket, idet udbedringen af tagkonstruktionerne har måttet projekteres og det svære tagtømmer fremskaffes. Den samlede byggetid skønnes at holde under forudsætning af, at der gives bevillinger til dækning af de konstaterede svampeskader. Finansudvalget vil i løbet af efteråret blive orienteret om de bevillingsmæssige konsekvenser af udbedringen af råd- og svampeangrebene.

For Marmorbroens pavilloner (§ 14.38.20.70.21) og Eremitagen (§ 14.38.20.70.27) gælder, at restaureringssagerne ikke kan gennemføres i et hastigere tempo end fastsat i den udarbejdede tidsplan. Tidsplanen tager hensyn til den til rådighed værende kapacitet inden for de tilknyttede fagområder sammenholdt med produktionsmulighederne i sandstensbruddene i DDR.