

	B	TB
ad 18. Omlægning af vejforplads, URG, 1. etape	18.987.700	-4.487.700

Projektbeskrivelse:
 Hjemmel: FL 1987
 Igangsættelse: 1987
 Færdiggørelse: 1992

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift i flg. index 586 FL 1990		95.332,0
Ændringer i forhold til ovenstående:.....		
Indekskorrektion 586-561		-2.491,0
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 561.....		92.841,0
Forbrug, primo TB-året		5.711,0
Forventet forbrug, TB-året		14.500,0
Restudgift, ultimo TB-året		72.630,0

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Merudgifter iflg. akt 244 26/5 1989	10.700,0
Opsparing til genbevilling	15.188,0

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 561 (1.000 kr.)
Ult.						
1987	6.700.000	0	6.700.000	1.926.800	4.773.200	5.626,0
1988.....	0	0	0	3.784.200	-3.784.200	-4.084,0
1989.....	18.987.700	10.700.000	29.687.700	14.500.000	15.187.700	15.188,0
I alt			36.387.700	20.211.000		16.730,0

Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse	0
Genbevillingssaldo	16.730,0

Andre bemærkninger:

Projektet og dets bevillingsmæssige afløb er ændret ved Akt 244 af 24. maj 1989. Denne projektændring samt omlægningen af eksisterende forsyningsledninger, som har vist sig mere tidskrævende end oprindelig antaget, har bevirket en udsættelse af visse dele af projektet til 1990.