

Mio.kr. (gns. 1993-PL, incl. moms) *) Angiver at arbejdet igangsættes i finansåret	Anslået total udgift	Rest udgift pr. 1/1 1993	F 1993	Forventet forbrug			Rest Udgift ultimo 1996	Forventet ibrugtagningstidspunkt
				BO 1 1994	BO 2 1995	BO 3 1996		
Jernbanestrækninger								
01. København H - Korsør								
18. Storebælt								
18.1. Ny station i Korsør	42	24	23,5					1995
18.2. Ny station i Nyborg.....	47	28	28,3					1995
22. Nyborg - Fredericia								
22.2. Baneforbindelse, Snoghøj-Taulov.....	159	18	16,7	1,1				1994
22.3. Nedlæggelse af fynske niveauoverskæringer.....	107	34	34,0					1994
22.4. Odense, ændring af sporanlæg.....	39	12	6,1	6,3				1994
23. Fredericia - Århus H.								
23.4. Århus station, nyt sikringsanlæg.....	171	168	3,8	0,9	2,0	57,4	104,0	1998
24. Århus - Aalborg								
24.1. Randers-Aalborg, nyt sikringsanlæg.....	85	46	0,0	32,1	14,0			1995
29. Lunderskov-Esbjerg								
29.1. Lunderskov-Esbjerg, strækningssikringsanlæg..	50	37	32,0	5,0				1994

Om de enkelte projekter kan specielt nævnes følgende, herunder ændringer i forhold til tidligere givne oplysninger.

ad 18. Storebælt

På tilslutningsstrækningerne til den faste jernbaneforbindelse over Storebælt anlægges nye stationer til betjening af Nyborg og Korsør, idet den nye jernbanestrækning ikke kan bringes til at passere de eksisterende stationer. Projekteringen af såvel Nyborg som Korsør station har vist en betydelig udgiftsreduktion i forhold til de oprindelige overslag. Udførelsen tilpasses tidsmæssigt til den faste forbindelse.

ad 22. Nyborg-Fredericia

For de fynske niveauoverskæringer, der forudsættes erstattet af niveaufri skæringer mellem vej og bane, er planlægningen sammen med de lokale myndigheder endnu ikke helt afsluttet.

Lb. nr. 22.4. Odense station bliver fra åbningen af jernbaneforbindelsen et knudepunkt, hvor fjerntog skal opdeles i flere tog henholdsvis samles i et. Dette nødvendiggør supplerende spor- og sikringsanlæg.

ad 23. Fredericia-Århus H.

Sikringsanlægget i Århus er endnu ikke skitseprojekteret, hvorfor udgiften må tages med forbehold, ligesom tidsplanen senere vil kunne ændres.