

15. Sigurdsgade 34

Projektbeskrivelse: Ombygning og istandsættelse til brug for Laborantskolen i Hovedstadsområdet.

Hjemmel: Akt. 160 22/4 1992

Igangsættelse: Medio 1992

Færdiggørelse: Ultimo 1993

Specifikation af totaludgift:

	- Mio. kr. -	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt. 160 22/4 1992, indeks 128			29,6
<i>Ændringer i forhold til ovenstående:</i>			
Indeksregulering m.v.			0,4
Anden regulering			-0,7
Totaludgift ultimo TB-året, indeks 130			29,3
Forbrug primo TB-året			2,8
Forventet forbrug i TB-året			18,2
Restudgift ultimo TB-året			8,3

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

Mio. kr.	Finanslov-bevilling	TB ekskl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1987	-	5,0	5,0	-	5,0
1988.....	-	-	-	-	-
1989.....	-	8,3	8,3	-	8,3
1990.....	-	-	-	71.121	-0,1
1991.....	-	-	-	154.925	-0,2
1992.....	-	2,1	2,1	2.584.528	-0,5
Akkumuleret mindreforbrug ved indeks 128					15,2
1993.....	18,2	-	18,2	18.200.000	-
Genbevillingssaldo					15,2

Bemærkninger:

Det i 1993 anførte forbrug er skønnet.

Differencen mellem de akkumulerede mindreforbrug på 15,2 mio. kr. og nedenstående genbevillingssaldo ultimo 1993 på 12,8 mio. kr. skyldes, at sagen er overført fra investeringstilskudsområde (incl. moms) til anlægsudgiftsområde (eksl. moms).