

75. Mindre byggearbejder ved kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Udgift	6.200.000	-6.200.000	-
31. Byggeri og anlægsproduktion	6.200.000	-6.200.000	-

01. Uddannelsescenter på Holmen

Projektet er endnu ikke så vidt fremme, at der kan udarbejdes anlægsskema.

02. Overtagelse af bygninger m.v. på Holmen

Udgiften vedrører en kompensation til Forsvarsministeriet for de særligt værdifulde bygninger, jf. aktstykket herom. Udgiften finansieres ved træk på de generelle reserver.

20. Det Jyske Musikkonservatorium, tilbygning

Projektbeskrivelse: Køb af grund samt opførelse af tilbygning.

Hjemmel: Akt 128 24/2 1993

Igangsættelse: Medio 1993

Færdiggørelse: Medio 1994

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt 128 24/2 1993 index 130		25.000
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Indeksregulering mv.		
Anden regulering		
Totaludgift ultimo TB-året, index 130.....		25.000
Forbrug, primo TB-året		0
Forventet forbrug, TB-året		3.650
Restudgift, ultimo TB-året		21.350

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 128 (1.000 kr.)
1993			9.800	9.800	3.650	6.150
Genbevillingssaldo						6.150

Bemærkninger: Mindreforbruget skyldes udsættelse af byggestart pga. senere modtaget byggetilladelse end forventet.

Genbevillingsoversigt:

	Saldo primo 1993	Overførsel	Opsparing/ mindre- forbrug	Forbrug 1993	Saldo Ultimo 1993
1993 Det jyske Musikkonservatorium, tilbygning.	-	-	6.150.000	-	6.150.000
I alt	-	-	6.150.000	-	6.150.000