

73.42.	Midtsj. Postcenter	7.270	5.699	12.969
73.43.	Hinnerup nybygning	4.270	-318	3.952
73.44.	Købmagergade ombygning	11.913	-1.744	10.169
73.45.	Ringsted ombygning	4.606	-1.031	3.575
73.46.	Frederiksværk om- og tilbygn.	5.866	-335	5.531
73.47.	Århus (Banegårdspladsen) omb.	100	972	1.072
73.48.	Esbjerg H ombygning	9.593	446	10.039
73.49.	Frederikshavn renovering	5.000	5.000	10.000
73.50.	Nørrebrogade 10 renovering	12.164	-2.900	9.264
73.55.	Sønderborg brandskade	-	9.644	9.644
75.75.	Projektering af kommende anlæg	4.000	-2.200	1.800

*ad 70.31. Byggeri og anlægsprod.*

Det forventede mindreforbrug skyldes, at det har været nødvendigt at reducere byggeaktiviteterne med henblik på overholdelse af Postvæsenets netttotal.

*ad 70.32. Erhvervelse af anlæg m.v.*

Det forventede mindreforbrug skyldes, at der ikke påregnes erhvervet ejendomme og arealer i det forudsatte omfang.

*ad 70.42. Afhændelse af anlæg m.v.*

Den forventede indtægt skyldes salg af Postvæsenets hidtidige ejendomme i Høng, Skanderborg og Nørresundby samt en del af Postvæsenets ejendom i Farum.

*Ad 73.01. Mindre byggearbejder*

Det forventede mindreforbrug skyldes, at det har været nødvendigt at reducere byggeaktiviteterne med henblik på overholdelse af Postvæsenets netttotal.

*ad 73.19. Fredericia (brevcenter)*

Det forventede mindreforbrug skyldes dels et merforbrug i 1992 og dels, at projektet er blevet lidt billigere end oprindeligt anslået.

*ad 73.25. KHC (energibesv.)*

Det forventede mindreforbrug skyldes en fremskyndelse af projektets gennemførelse, hvilket medførte et tilsvarende merforbrug i 1992.

*ad 73.38. KHC ombygning*

Det forventede merforbrug skyldes dels en forsinket iværksættelse af projektet i 1991 (højere middel-prisindeks) og dels, at projektet er blevet lidt dyrere end oprindeligt beregnet.

*ad 73.42. Midtsjællands Postcenter*

Det forventede merforbrug skyldes en forsinkelse af projektets gennemførelse, som medførte tilsvarende mindreforbrug i 1991 og 1992.

*ad 73.44. Købmagergade ombygning*

Det forventede mindreforbrug skyldes en forsinkelse af projektets gennemførelse og vil medføre et tilsvarende merforbrug i 1994.

*ad 73.45. Ringsted ombygning*

Det forventede mindreforbrug skyldes, at udgifter til inventar og materiel m.v. er udtaget af projektet og afholdes over driftsbudgettet.