

ad 73.47. Århus (Banegårdspladsen) ombygning

Det forventede merforbrug skyldes en forsinket færdiggørelse af projektet, hvilket medførte et tilsvarende mindreforbrug i 1992.

ad 73.49. Frederikshavn renovering

Det forventede merforbrug skyldes en fremskyndelse af projektets gennemførelse og vil medføre et tilsvarende mindreforbrug i 1994.

ad 73.50. Nørrebrogade 10 renovering

Det forventede mindreforbrug skyldes en forsinkelse af projektets gennemførelse og vil medføre et tilsvarende merforbrug i 1994.

ad 73.55. Sønderborg brandskade

Postvæsenet har ved aktstykke nr. 303, der er tiltrådt af Finansudvalget den 16. juni 1993, opnået tilladelse til at forhøje bevillingen med 9,7 mill. kr. til istandsættelse af Sønderborg Postkontor efter en brand den 21. maj 1993.

ad 75.75. Projektering af kommende anlægsarbejder

Det forventede mindreforbrug skyldes, at der ikke påregnes foretaget projektering af kommende anlægsarbejder i det forudsatte omfang.