

[Fogh Rasmussen]

Begrundelse

Ved årsskiftet overtog Landsarkivet i Viborg det gamle eksercerhus, som hidtil havde været anvendt som idrætshal for Viborg Kaserne. Samtidig fik kasernen løfte om byggeri af en ny idrætshal, som efter planen skulle stå færdig efter et halvt år.

Efter det oplyste er byggeriet blevet et helt år forsinket som følge af en beslutning truffet i Forsvarets Bygningstjeneste. Da det selvsagt er et problem for Viborg Kaserne at stå uden idrætshal i halvandet år, er det ønskeligt med en hurtig fremrykning af byggeriet.

Svar (28/4 94):**Forsvarsministeren (Hans Hækkerup):**

Med virkning fra 1. oktober 1993 blev Forsvarsministeriets ejendom, matr. nr. 21 f, Viborg bygrunde, benævnt Eksercerhuset, afhændet til Kulturministeriet, jf. Folketingets Finansudvalgs tiltrædelse den 7. september 1993 af aktstykke nr. 412.

Eksercerhuset blev på daværende tidspunkt anvendt som idrætshal af Prinsens Livregiment på Viborg Kaserne.

Til erstatning blev det besluttet at renovere og ombygge bygning 22 på Viborg Kaserne til et nyt idrætscenter indeholdende idrætshal, motionscenter, depot for idrætsredskaber, bade- og omklædningsfaciliteter m.v.

Forsvarets Bygningstjenestes daværende tidsplan indebar, at projektet påregnedes færdigt i november måned 1994.

Det blev i forbindelse med afhændelse af Eksercerhuset til Kulturministeriet aftalt, at Prinsens Livregiment kunne benytte Eksercerhuset i en periode efter overtagelsesdagen den 1. oktober 1993.

Det var endvidere forudsat, at Prinsens Livregiments tjenstlige behov for idrætsfaciliteter i en midlertidig periode herefter skulle løses gennem lejeaftale med Viborg Kommune, indtil byggeriet var færdigt på Viborg Kaserne. Af kapacitetsmæssige grunde har det imidlertid ikke været muligt at leje faciliteter til det værnepligtige mandskabs fritidsbrug (om aftenen).

Udarbejdelsen af programoplæg og byggeprogram samt godkendelse heraf har imidlertid taget længere tid end forudsat i ovennævnte tidsplan.

Bevillingsanmodning påregnes nu forelagt Folketingets Finansudvalg primo maj 1994, og selve ombygningen påregnes udbudt i licitation i juni måned 1994 med henblik på byggestart umiddelbart efter sommerferien.

Byggeriet forventes herefter afsluttet medio maj 1995 og ibrugtaget juni 1995.

Spm. nr. S 1091Til *miljøministeren* (22/4 94) af:**Riishøj (SF):**

»Hvilke konkrete beslutningsforslag agter ministeren at fremlægge på Pariskommissionens møde i Karlskrona den 13.-18. juni 1994 vedrørende radioaktiv forurening af Nordsøen og Nordatlanten?«

Begrundelse

Pariskommissionen vedtog sidste sommer et dansk-irsk forslag om nedbringelse og eliminering af radioaktive udledninger fra oparbejdningsanlæg. Den vedtagne rekommandation støttes af alle medlemslande undtagen de to, der har oparbejdningsanlæg for brugt atombrændsel, nemlig Frankrig og Storbritannien.

Siden da har Storbritannien givet ny udledningstilladelse til det ene anlæg, Sellafield, hvilket betyder en forøgelse af de radioaktive udledninger til havet med omkring 900 pct. Det andet anlæg, Dounreay i Nordskotland, skal også have ny udledningstilladelse i den nærmeste fremtid. De foreliggende oplysninger tyder på, at Dounreays udledninger vil blive forøget i samme størrelsesorden.

Ministeren har tidligere afvist at rejse voldtgiftssag mod Storbritannien ved at afvise at støtte et forslag fra Irland og Island om indkaldelse til et ekstraordinært møde i Pariskommissionen. For fire måneder siden har ministeren også bedt Europa-Kommissionen om at vurdere, om det nye anlæg i Sellafield (THORP) er omfattet af VVM-direktivet. Så vidt vides har Europa-Kommissionen endnu ikke taget stilling til spørgsmålet.

Oparbejdning af brugt atombrændsel er omtrent den værste måde at tage hånd om atomkraftens affaldsproblemer på. Herigennem udvindes plutonium, og foruden radioaktiv forurening til hav og luft forøger oparbejdningen affaldsproblemets omfang med en faktor 189. De fleste lande og ejere af atomkraftværker