

ad. 17.41.11.10.12. AMU-center Sandmosen

Projektbeskrivelse: Opførsel af nye elevværelser

Hjemmel: FL 92, FL 93, Akt 328 16/6 93

Igangsættelse: 1993

Færdiggørelse: 1995

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt 328 16/6 93, index 130		16.910,8
<i>Ændringer i forhold til ovenstående:</i>		
Totaludgift ultimo TB-året iflg. nyt skøn, index 133.....		18.055,5
Forbrug, primo TB-året, index 133		1.766,6
Forventet forbrug, TB-året		10.700,0
Restudgift, ultimo TB-året		5.588,9

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Merudgifter i flg. Akt / 19xx	0
Forbrug af genbevillinger	10.700,0
Tekniske korrektioner	0
Mindreforbrug til genbevilling	0
TB i øvrigt	0

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

(1.000 kr.)	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug
Ult.					
1991	7.600,0	538,4	8.138,4	0	8.138,4
1992	7.700,0	0	7.700,0	675,0	7.025,0
Akkumuleret mindreforbrug ved index 128					15.358,7
1993	0	877,1	877,1	1.041,2	-164,1
1994	0	0	0	10.700,0	-10.700,0
Genbevillingssaldo					4.494,6

Bemærkninger:

Projektet omfatter fase 1 og 2 af byggeriet på AMU-center Sandmosen. Genbevillingssaldoen er i forhold til TB93 opskrevet med 1.283.800 kr. i forbindelse med regnskabsmæssige forklaringer grundet et mindre forbrug i 1993 end skønnet på TB 93. Totaludgiften ultimo 94 er øget med 754.500 kr. på TB 94 i forhold til forudsætningerne på Akt 328 16/6 1993 som følge af, at projektet har været udbudt først i indbudt licitation og derefter i offentlig licitation. Forbruget forventes at udgøre 10.700.000 kr. i 1994.