

Det forventede merforbrug skyldes en forsinkelse af projektets gennemførelse, hvilket medførte et mindreforbrug i 1993.

*ad 73.50. Nørrebrogade 10 renovering*

Det forventede mindreforbrug skyldes gennemførte besparelser i projektet.

*Ad 73.51. Stege ombygning*

Det forventede merforbrug skyldes dels en udskydelse af byggeriets opstart, hvilket medførte et mindreforbrug i 1993, og dels uforudsete ekstraarbejder i forbindelse med gennemførelsen af projektets sidste fase (facaderenovering). Projektets totaludgift vil som følge af sidstnævnte forhold stige med 0,3 mill. kr.

*ad 73.52. Fredericia omdelingscenter.*

Det forventede merforbrug skyldes, at byggeriets færdiggørelse er fremskyndet, hvilket vil medføre et tilsvarende mindreforbrug i 1995.

*ad 73.53. Roskilde omdelingscenter*

Det forventede mindreforbrug skyldes en udskydelse af byggeriets opstart og vil medføre en tilsvarende merudgift i 1995.

*ad 73.54. Herning pakkepostbygning*

Det forventede mindreforbrug skyldes en udskydelse af byggeriets opstart og vil medføre en tilsvarende merudgift i 1995.

*ad 73.55. Sønderborg brandskade*

Det forventede merforbrug skyldes en forsinkelse af projektets gennemførelse, hvilket medførte et tilsvarende mindreforbrug i 1993.

*ad 75.75. Projektering af kommende anlægsarbejder*

Det forventede mindreforbrug skyldes, at der ikke påregnes foretaget projektering af kommende anlægsarbejder i det forudsatte omfang.

*ad 76.00. Planlagte projekter*

Det igangværende arbejde vedrørende etablering af et pakkepostcenter på Sjælland vil ikke medføre afholdelse af anlægsudgifter i 1994.