

	B	TB
Ad 10.11. Københavns byret, hoved- istandsættelse af Lavendelstræde 1, 3. etape	6.000.000	-3.161.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 8 af 12/10 94

Igangsættelse: Medio 1995

Færdiggørelse: Ultimo 1996

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. FL 1995 index 137		10.787
Anden regulering		1.324
Totaludgift ultimo TB-året, index 139		12.111
Forbrug, primo TB-året		293
Forventet forbrug, TB-året		2.839
Restudgift, ultimo TB-året		8.979

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Teknisk korrektion m.v.	88
Mindreforbrug til genbevillinger	3.249

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

(1.000 kr.)	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug
Ult:					
1992.....	0	0	0	181	
1993.....	0	0	0	92	
1994.....	5.000	0	5.000	20	4.980
Akkumuleret mindreforbrug ved index 133					4.980
1995	6.000	88	6.088	2.839	3.249
Genbevillingssaldo					8.229

Bemærkninger: Totaludgiften ultimo TB-året fremkommer efter afholdt licitation af 11. september 1995. Totaludgiften udgjorde ved licitationen 11.669.000 kr. Efter licitationen er det konstateret, at der i ejendommens etagedæk mangler indskudsbrædder m.v. Afhjælpning af dette problem vil koste 442.000 kr. Totaludgiften fremkommer som summen af licitationsresultatet og disse ekstraarbejder. Stigningen i totaludgiften fra 1995 til licitationsresultatet er forårsaget af en ændret EDB-struktur i forhold til det oprindelige projekt. Fra konto 11.22.30.10.02. Regulering af bygge- og anlægsarbejder er overført 88.000 kr. Overførslen sker, da det konstaterede prisniveau afviger fra prisforudsætningerne ved udarbejdelsen af FFL 95. Projektet er på FL 95 opført som konto 10.10, men er af tekniske årsager ændret til konto 10.11. Det i 1995 anførte forbrug er skønnet.