

	B	TB
Ad 10.13. Projektering og opførelse af retsbygning i Holstebro	0	336.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 205 23/5 90

Igangsættelse: August 1990

Færdiggørelse: Januar 1992

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. TB 1993, index 130.....		15.591
<i>Ændringer i forhold til ovenstående:</i>		
Anden regulering		336
Totaludgift ultimo TB-året, index 139.....		15.927
Forbrug, primo TB-året		15.591
Forventet forbrug, TB-året		336
Restudgift, ultimo TB-året		0

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Teknisk korrektion m.v.	336
------------------------------	-----

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

(1.000 kr.)	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug
Ult.					
1987	500	-4	496	0	496
1988	500	8	508	50	458
1989	6.000	229	6.229	564	5.665
1990	2.000	61	2.061	1.746	315
1991	8.000	61	8.061	12.006	-3.945
1992	0	0	0	1.225	-1.225
1993	0	-2.671	-2.671	0	-2.671
1994.....	0	0	0	0	0
Akkumuleret mindreforbrug ved index 130					0
1995	0	336	336	336	0
Genbevillingssaldo					0

Bemærkninger: Projektet afsluttedes ved TB 1993. Imidlertid har Justitsministeriet været indklaget for Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed af en af byggeriets entreprenører, Rasmussen og Schjøtt Vest A/S, der ønskede yderligere betaling for nogle betonarbejder. Tvisten drejede sig om, hvorvidt udførelsen af vægge i hvid beton inden for nogle glaspartier omfattedes af entreprenøraftalen. Voldgiftsretten fremkom den 5. april 1995 med en tilkendegivelse om sagen, hvorefter Justitsministeriet skulle betale 150.000 kr. ekstra til klageren, ligesom hver part skulle betale sine omkostninger og dele voldgiftsnævnets omkostninger. Efter forelæggelse for Boligministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen har Justitsministeriet tiltrådt at sagen forligedes i.h.t. tilkendegivelsen. Forliget er opfyldt. Projektets fordyrelse skyldes udgifter til sagen og