

**24.32.02. Anlægsprogram (Anlægsbev.)***TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
<b>TB i alt</b> .....	-	<b>-16.800.000</b>	-
TB i alt (excl. købsmoms) .....	-	-16.800.000	-
2. <i>Aktstykker</i> .....			
Merudgifter ved sammenlægningen i Ringsted af Veterinærdirektoratets tre laboratorieafdelinger med Danmarks Fiskeriundersøgelses analyselaboratorium, jf. Akt 243 30/8 95 (uk 10) .....	-	13.834.000	-
12. <i>Forbrug af genbevilling fra tidligere år</i> .....			
Forbrug af genbevilling til afslutning af projektforslag (uk 10) .....	-	229.100	-
15. <i>Mindreforbrug til genbevilling</i> .....			
Mindreforbrug som følge af byggeriets forsinkede igangsætning. Beløbet søges overført til genbevilling i efterfølgende finansår (uk 10) .....	-	-30.863.100	-

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	18.100.000	-16.800.000	1.300.000
<b>10. Veterinærdirektoratets laboratorium</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>18.100.000</b>	<b>-16.800.000</b>	<b>1.300.000</b>
31. Byggeri og anlægsproduktion .....	18.100.000	-16.800.000	1.300.000

**10. Veterinærdirektoratets laboratorium**

Med henblik på en sammenlægning på en geografisk lokalitet i Ringsted af Veterinærdirektoratets tre laboratorieenheder blev der i 1993 i henhold til Akt 363 23/6 93 dels foretaget køb af ejendommen Søndervang 4 i Ringsted for en købesum på 4.587.700 kr., og dels til igangsætning af projektering af om- og tilbygning afholdt 258.000 kr. De uudnyttede 1.654.300 kr. af projekteringsbevillingen blev søgt genbevillet til anvendelse i efterfølgende finansår.

Som følge af et opstået behov for en række ændringer i forhold til det i aktstykket beskrevne byggeprojekt er der, jf. Akt 355 24/6 94, søgt om forøgede projekteringsudgifter på 0,7 mill. kr. Ændringerne består i en udvidelse på 994 brutto m<sup>2</sup> svarende til en merudgift på 14,2 mill. kr. (indeks 130) De samlede anlægsudgifter forventedes at udgøre 52,4 mill. kr. (indeks 130), svarende til 55,2 mill. kr. (indeks 137). I 1994 blev der afholdt udgifter på 2.112.900 kr. og dermed af finanslovbevillingen søgt genbevillet 26.087.100 kr. til anvendelse i efterfølgende finansår.

Ved Akt 243 30/8 95 er der tilført byggeprojektet en yderligere bevilling på 13,8 mill. kr. (indeks 137). Heraf vedrører 8,7 mill. kr. konstaterede merudgifter i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag, mens merudgiften på 5,1 mill. kr. er en følge af overflytning af Danmarks Fiskeriundersøgelses Analyselaboratorium til Veterinærdirektoratets nye laboratorium i Ringsted.

Projekteringen er som anført igangsat i 1993, mens selve byggeriet forventes påbegyndt i 1996. I indeværende finansår forventes til afslutning af projektforslag samt igangsætning af detaljprojektering m.v. afholdt 1,3 mill. kr. Heraf vedrører 472.100 kr. afslutning af projektforslag, hvorefter de samlede udgifter til projektforslag udgør 2.843.000 kr. I udgiften indgår kon-