

## Boligministeriet

*Boligministerens besvarelse af Finansudvalgets spørgsmål 1 af 29.10.1996 ad SR 94 § 14  
(§ 14 – bilag 3) (Offentligt)*

*Spørgsmål 1:*

*Ad beretning nr. 8 om Slots- og Ejendomsstyrelsens økonomiforvaltning m.v., jf. endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 1994, side 179-192*

I rigsrevisors notat til statsrevisorerne, jf. endelig betænkning s. 191, pkt. 5, anføres det, at »jeg har bemærket, at ministeren ikke omtaler de brandbelastede forhold på Slotsholmen, ligesom jeg savner statusoplysninger om såvel igangsatte som afsluttede brandsikringsprojekter på tidspunktet for afgivelsen af ministerredegørelsen.«

Ministerens kommentar til dette udsagn udbedes.

*Svar:*

Min redegørelse til statsrevisorerne af den 3. november 1995 om Slots- og Ejendomsstyrelsens økonomiforvaltning m.v. var bygget op om de fem overordnede kritikpunkter, som statsrevisorerne påpegede i deres konklusion.

Af statsrevisorkonklusionen fremgår bl.a., at »Statsrevisorerne påtaler forsinkelsen af den planlagte brandsikring i statens ejendomme.«

Denne påtale gav mig anledning til i afsnit »Ad 3 Forsinkelsen af den planlagte brandsikring i statens ejendomme« at beskrive baggrunden for forsinkelsen af den planlagte brandsikring samt de foranstaltninger, den af statsrevisorerne påtalte forsinkelse havde givet anledning til.

Af min redegørelse fremgår bl.a., at »Den tidsmæssige forskydning på ca. 1 år i forhold til den af styringsgruppen oprindeligt opstillede arbejdsplan, kan først og fremmest tilskrives den meget vanskelige lokalemæssige situation på Slotsholmen, som der nu er løst op for, . . .«.

Endvidere beskriver jeg, hvilke konsekvenser den senest reviderede tids- og budgetplan har for brandsikringen af statens ejendomme,

både hvad angår de fredede og de ikke-fredede bygninger.

Efterfølgende anfører rigsrevisor, at de brandbelastede forhold på Slotsholmen ikke er omtalt, og at han savner statusoplysninger om igangsatte såvel som afsluttede brandsikringsprojekter i min redegørelse.

Jeg skal beklage, at rigsrevisor ikke finder, at min omfale af brandsikringsforholdene på Slotsholmen har været tilstrækkeligt fyldestgørende.

Konkret kan jeg oplyse, at flytningen af Socialministeriets og Boligministeriets departementer indebar, at der blev skabt grundlag for at genføre den ønskede minimering af brandbelastningen og forbedring i øvrigt af brandsikkerheden gennem en række bygningsmæssige foranstaltninger. Brandbelastningen er nu væsentligt minimeret, og de bygningsmæssige arbejder pågår overalt i den fredede bygningsmasse på Slotsholmen. De enkelte projekter vil blive afsluttet successivt fra årsskiftet 1996/97.

For så vidt angår statusoplysninger for brandsikringen, har jeg alene holdt mig til en generel beskrivelse af tidsplan m.v. for brandsikringen. Baggrunden herfor er, at det var min opfattelse, at såfremt rigsrevisor havde ønsket en mere detaljeret redegørelse om hvert enkelt projekt, havde han anmodet om en ny status fra den i beretningen omtalte styregruppe, enten inden han skrev beretningen eller i forbindelse med fremsendelsen af beretningen til mig.

Som det fremgår af min redegørelse, anmodede jeg Slots- og Ejendomsstyrelsen om senest i juni 1996, at udarbejde et beslutningsgrundlag for den resterende del af brandsikringen med henblik på herefter at orientere Finansudvalget. Hertil kan jeg oplyse, at jeg har modtaget det ønskede materiale fra Slots- og Ejendomsstyrelsen, og at jeg i løbet af kort tid vil fremsende et orienterende aktstykke til Finansudvalget.