

*Videreførelsesoversigt:*

Mill.kr.	Beholdning primo 1997
Øvrige beholdninger .....	87,1
I alt .....	87,1

*Bemærkninger:*

Ca. 51,5 mill. kr. vedrører Uddannelsescenter på Holmen, 18,5 mill. kr. auditoriebyggeri på Arkitektskolen i Århus samt 13,7 mill. kr. til indretning af Hempel. Kulturministeriet forventer at anvende ca. 70 mill. kr. til Holmen og Arkitektskolen i 1997, mens Hempel-byggeriet er udskudt til 1998 på grund af statsligt byggestop.

**06. Køb og indretning af værksteder til Billedkunstskolerne**

Indretningen af Hempelbygningen samt mindre byggemæssige ændringer på Charlottenborg er et led i en større omflytning af Kunstakademiets skoler: Hempel er erstatningslokaler for Hirschsprungkareen, som skal nedrives i forbindelse med opførelse af et nyt skuespilhus til Det kgl. Teater. På grund af byggestop i København forventes ombygningen først afsluttet i 1998.

*Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse: Bygningsmæssige ændringer i Charlottenborg samt indretning og istandsættelse af Hempelbygningen til brug for Billedkunstskolene.

Hjemmel: Akt 97 6/12 1995 og Akt 283 22/5 1996

Igangsættelse: Medio 1998

Færdiggørelse: Ultimo 1998 (Byggeriet er forsinket et år på grund af statsligt byggestop)

Bruttoetageareal: Charlottenborg ca. 1.600 m<sup>2</sup> og Hempelbygningen ca. 2.970 m<sup>2</sup>

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>:

	Mill. kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 97 (indeks 146) .....		38,6
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....		0,6
Andre reguleringer .....		
Totaludgift (indeks 150) .....		39,2

*Bevillinger og forbrug:*

Ult.	Mill. kr.	
	Bevilling	Forbrug
1995 .....	10,3	10,2
1996 .....	19,3	5,8
1997 .....	9,0	3,0
1998 .....	0,0	19,6

*Driftsmæssige konsekvenser:**Andre bemærkninger:*