

"5. Miljø- og arbejdsmiljøinvesteringer" omfatter renoveringer, reinvesteringer og mindre nyinvesteringer i faste anlæg og udstyr hertil, hvor den udløsende faktor primært er ønsket om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Støjbegrensende aktiviteter i henhold til Akt 14 af 12. marts 1986 om bl.a. støjskærme og tilskud til facadeisolering af naboejendomme indgår i dette formål. Kontoen er i de nærmeste år mere end fordoblet i forhold til tidligere år.

"6. EDB" vedrører løbende reinvesteringer i og kapacitetsudvidelser af EDB-anlæg samt køb og udvikling af programmel hertil.

"7. Andet" vedrører en række fællesomkostninger i Banestyrelsen, som ikke kan udkonteres til enkeltanlæg, herunder bl.a. en række forundersøgelser. Kontoen omfatter tillige enkelte investeringer, som er vanskeligt henførbare til forannævnte formål.

## 70.31.2. Nyanlæg

### Budgetteringsforudsætninger

Specifikationerne under Nyanlæg afspejler projektets aktuelle fase. Projekter i en tidlig fase indeholder høj grad af budgetusikkerhed, mens projekter under detailudførelse har større grad af sikkerhed. Usikkerheden gælder såvel tidsmæssige som økonomimæssige faktorer.

For så vidt angår budgetterne for nyanlæg konto 70.31.2., kan projekterne opdeles i 3 kategorier:

### Projekter, der afsluttes i 1997

For disse projekter gælder, at det resterende budget i 1997 svarer til det prognosticerede forbrug. Budgetterne er løbende revideret i forbindelse med de årlige finanslove. Dette gælder for 1.1.1, 1.1.3, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.1.1, 2.2.1 og 2.2.2.

### Igangværende projekter (igangsat inden for de seneste par år)

For disse gælder ved beregningen af projekternes forventede pris og den tilknyttede økonomiske usikkerhed er anvendt en ny beregningsmetode. Der beregnes såvel en forventet pris som en prismæssig variation, således at der kan findes en overslagspris, der med passende stor sikkerhed kan overholdes. Udgiften til disse projekter forventes således ifølge den anvendte beregningsmetode med 50 % sandsynlighed højst at blive de anførte totaludgifter. Projektets samlede budget oplyses endvidere efter 90 % fraktilen.

Dette gælder for 1.1.2, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8 og 2.3.1.

Budgetterne vil løbende blive vurderet i forbindelse med projekternes faseskift, og dette vil blive indarbejdet og forklaret på bevillingslovene.

### Projekter, der er under forberedelse

For disse projekter gælder, at der endnu ikke er udarbejdet egentlige kalkulationer, og budgetterne udgør en delmængde af de forventede omkostninger (rådhedsbeløb).

Dette gælder for 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.5, 2.2.5 og 2.2.9.

For disse projekter vil der løbende blive udarbejdet successiv kalkulation, og budgetterne tilrettes og forklares i forbindelse med bevillingslovene eller i forbindelse med anlægslove.

Fordelingen af nyanlæg på hovedformål fremgår af nedenstående oversigt:

Mio. kr.	R 1996	B 1997	F 1998	BO1 1999	BO2 2000	BO3 2001
<b>Nyanlæg i alt</b> .....	<b>423,1</b>	<b>524,5</b>	<b>774,0</b>	<b>761,7</b>	<b>716,1</b>	<b>565,8</b>
<b>1. Sporanlæg, broer mv.</b> .....	<b>243,3</b>	<b>328,0</b>	<b>579,4</b>	<b>657,3</b>	<b>685,9</b>	<b>535,6</b>
1.1 Sporanlæg.....	149,1	283,9	527,2	657,3	685,9	535,6
1.2 Broer, niveauekrydsninger.....	1,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Køreledningsanlæg.....	93,0	42,4	52,2	0,0	0,0	0,0
<b>2. Tele- og sikringsanlæg</b> .....	<b>174,1</b>	<b>191,9</b>	<b>192,1</b>	<b>103,8</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
2.1 Teleanlæg.....	7,5	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0