

Spørgsmål nr. 5:

»I forlængelse af ministerens besvarelse af spørgsmål 4 (jf. FU.bil. 20.01) udbedes en opgørelse over omkostningerne ved projektet sammenholdt med tidligere udgiftsskøn, en oversigt over, hvornår de forskellige dele af systemet forventes taget i brug på de enkelte universiteter sammenholdt med tidligere skøn herover, oplysninger om, i hvilken udstrækning systemet skønnes at ville kunne opfylde universiteternes behov, og en almindelig vurdering af systemets brugbarhed.«

Svar:

Spørgsmålet – der ligger i forlængelse af Finansudvalgets forrige spørgsmål om VUE-centrets nuværende og kommende aktiviteter – lægger op til, at besvarelsen deles op i tre dele: økonomi, ibrugtagning og anvendelighed.

Økonomi

VUE-projektet blev som bekendt reorganiseret i efteråret 1995. Reorganiseringen omfattede i det væsentligste to forhold. For det første blev VUE-centrets ledelse nyorganiseret, idet der blev etableret en ekstern bestyrelse, der fastlægger centrets virksomhed og på Undervisningsministeriets vegne forhandler samarbejdsaftaler med centrets brugerinstitutioner. For det andet blev samarbejdet mellem VUE-centret og brugerinstitutionerne omlagt, og der blev i denne forbindelse også gennemført en omlægning af finansieringsansvaret, således at udgifter ud over centrets basisbevilling finansieres af de tilsluttede institutioner. Fra 1996 har VUE-centret leveret videreudviklingsaktiviteter og andre serviceydelse til institutionerne – primært som brugerfinansieret virksomhed og sekundært som indtægtsdækket virksomhed.

En sammenligning af omkostningerne i forhold til tidligere udgiftsskøn må derfor tage udgangspunkt i disse forhold. De relevante oplysninger fremgår af nedenstående oversigt, hvor oplysningerne vedrørende 1991 til 1994 fremgår af aktstykke 335 fra den 21. juni 1995.

VUE-centrets økonomi 1991-98 (mio. kr.)

	Forbrug indtil 1996 og forudsætninger fra FL 1997	Årlige FL-bevil- linger siden 1996 (inkl. TB)	Institutions- finansieret videreudvikling m.v.	Indtægtsdækket virksomhed
1991	1,5	–	–	–
1992	23,6	–	–	–
1993	21,9	–	–	–
1994	30,3	–	–	–
1995	20,6	–	–	–
1996	25,0	25,1	8,5	0,9
1997	20,0	25,5	15,0	1,0
1998	20,0	21,9	15,5	1,5

For 1997 skal det bemærkes, at merbevillingen i forhold til det oprindelige udgiftsskøn dels skyldes udgifterne til flytning, ombygning og lokaleindretning i forbindelse med flytning fra lokaler på Københavns Universitet til nye lokaler på Danmarks Tekniske Universitet (ca. 3,5 mio. kr.) og dels skyldes ændringer af STADS som følge af ændrede krav fra Undervisningsministeriet (ca. 1 mio. kr.).

Den institutionsfinansierede videreudvikling m.v. omfatter såvel videreudvikling som support. Der vil blive fremsendt et ændringsforslag, der vil ændre skønnet fra FFL98 med ca. 2,8 mio. kr.

Når der bortses herfra, kan det konstateres, at centrets basisbevilling holder sig inden for forudsætningerne fra omorganiseringen i efteråret 1995. Der er tale om forholdsvis store videreudviklingsaktiviteter ud over det, der kan finansieres af centrets basisbevilling. Men denne aktivitet er netop resultatet af omlægningen af finansieringsansvaret, og aktivitetsniveauet afspejlet i institutionsfinansieringen er et resultat af forhandlinger mellem VUE-centrets bestyrelse og brugerinstitutionerne om nye versioner af systemerne.