

11.22.30. Retternes anlægsprogram (Anlægsbev.)*TB-specifikation:*

Mill. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	45,8	-6,6	39,2
Indtægtsbevilling	-	10,2	10,2
	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-6,6	10,2
2. Aktstykker			
Overført til hovedkonto 11.22.01. Retterne, jf.			
Akt 259 28/5 97	-	-6,5	-
Salg af ejendommen matr. nr. 914p, Aalborg Bygrunde, jf. Akt 258 13/8 97	-	-	10,1
Køb af matr.nr. 203 A Helsingør Bygrunde, jf. Akt 34 29/10 97.	-	0,1	0,1
7. Dispositionsbegrænsninger			
Afgift på anlægsinvesteringer.	-	-0,2	-

Ad 11. Københavns Byret, hovedstandsættelse af Lavendelstræde 1, 3. etape.*Anlægsskema:*

Hjemmel: Akt 8 12/10 94
 Byggestart: Medio 1995
 Færdiggørelse: Ultimo 1996

I forbindelse med afslutningen af projektet foretages endelig regulering af projektets totaludgift.

Specifikation af totaludgift:

	Mill. kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt 8 12/10 94, indeks 130		10.400

Ændringer i forhold til ovenstående:

Indeksregulering	501
Anden regulering	2.393
Revideret og endelig totaludgift	13.294

Bemærkninger:

Projektet er regnskabsmæssigt afsluttet i finansåret 1997 og optages derfor på TB 97. Totaludgiften efter afholdt licitation viste sig at være dyrere end de forventede 10,4 mio. kr. Samtidig viste det sig efter igangsættelse af arbejderne, at ejendommens etagedæk manglede indskudsbrædder m.v. Ekstraudgifterne ved licitation og etagedæk blev opgjort til ca. 1,7 mio. kr.